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|. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe cubre el segundo trimestre del afio fiscal 2012 del Gobierno de Estados Unidos
abarcando las actividades desarrolladasen por PROLAGO en el periodo comprendido entre el primero de
enero y el 31 de marzo de 2012. En dicho petiodo el Proyecto ha logrado avances importantes en el
cumplimiento de los objetivos trazados y en la implementacién de las actividades planificadas.

Componente Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahia de Cohana

El apoyo que PROLAGO brinda en el manejo adecuado de estiércol y aplicacion de tecnologias para
contribuir a la disminucién de la contaminacién existente en la zona de Bahia de Cohana, ha permitido el
desarrollo de la lombricultura para la producciéon de humus de lombriz organico como un importante aporte
al igual que otras innovaciones como ser la implementacién de biodigestores y establos familiares, y pozos
artesanales.

En la actualidad, existen mas de 270 familias campesinas que han instalado sus lombricarios y se encuentran
en distintas fases de produccion de humus, logrando producir importantes volimenes de este insumo que
vienen comercializando en dos segmentos del amplio potencial de mercado para este producto.

Ante esta oportunidad, se han aunado esfuerzos entre PROLAGO vy el Proyecto PC-Bolivia para la
implementacion de una estrategia de creaciéon de asociaciones de productores con capacidades de produccion,
acopio, transformacién y comercializacién de abonos organicos provenientes de la recoleccién y
transformacién de estiéreol generado por la cria de animales vacunos, evitando que el mismo contamine! los
cuerpos de agua en Bahfa Cohana y por ende del Lago Titicaca. La finalidad de la sinergia entre estos
proyectos de USAID fue conformar una Cadena de Valor de Abonos Organicos estructurada a partir de la
transformacion del estiércol vacuno.

La transformacion esta enfocada en dos tipos de abono, el humus organico y el fertilizante liquido
(denominado "biol"), continuando con la generacién de energia (biogas). Este proceso culmina con la
comercializacién de los abonos y la utilizacién del biogas para remplazar otras fuentes convencionales de
energfa.

En ambos casos, las comunidades campesinas se benefician Produccién de Humus y Biol Organico que se
comercializan generando nuevos y mayores ingresos econémicos y generando también ahorros netos por la
sustitucién de garrafas de gas por el biogas generado a razén de 1 a 2 garrafas por familia al mes. Durante el
actual trimestre se logro la venta de mas de 5 mil kilogramos de humus de lombrtiz producidos por familias
campesinas y se tiene previsto lograr la venta de un total de 150 mil kilogramos de humus hasta fin de afo.

ILos residuos solidos orginicos generados por una alta concentracién de ganado, se transforman en un foco de contaminacion
ambiental debido a que causa tanto la eutrofizacion de los cuerpos de agua asi como la emision de gases tipo invernadero
(CO2, CH4 y N20), que contribuyen al cambio climatico. Por lo antes mencionado, el Proyecto apoya la implementacion de
tecnologias y practicas ayuda a la reduccion de la contaminacion ocasionada por los res\iduos solidos organicos.



Por medio de una empresa local de servicios de consultorfa contratada por ambos proyectos, se estan
llevando a cabo talleres de motivacién con las familias productoras de humus, a efectos de que se conformen
asociaciones productivas que lleven adelante los procesos de acopio, transformacion y comercializacién de los
productos indicados. Asimismo, se han estructurado planes de comercializacién para incrementar la oferta y
abordar progresivamente a clientes de distintos segmentos de mercado.

En el trimestre se incorporaron 30 nuevas familias rurales beneficiarias que participan de las campafias
sanitatias y otras practicas, alcanzando asi un total de 751 familias rurales beneficiarias de las intervenciones
del Proyecto. Sin embargo, una serie de actividades planificadas tuvieron que ser pospuestas debido a las
inundaciones. El nivel de las aguas subi6 a una altura a los que, de acuerdo a los pobladores, no llegaba desde
hace mas de 12 afios, inundando areas de cultivos de la zona como ser quinua, haba y papa, al igual que los
forrajes, por lo que gran parte de las familias tuvieron que abocarse a atender esta emergencia.

La lombricultura resulta ser la practica mas aceptada por los productores de Bahia Cohana gracias a los
beneficios econémicos adicionales que genera, aunque en esta etapa de precipitacién excesiva los 137
lombricarios en produccién presentaron un elevado porcentaje de humedad que derivé en muerte y fuga de
lombrices e influyendo en el retraso de la produccién de humus. Asimismo, la comunidad de Cohachijo se vio
afectada por el desborde del rio Katari, dafiando a lombricarios y establos. Se esta realizando una evaluacién
de la situacion la cual serd reportada el préximo trimestre.

En cuanto a las campafias de desparasitacién y vitaminizacién programadas en base al Calendario Sanitatio,
estas se ejecutaron por los promotores con el apoyo de técnicos del proyecto y en las mismas participaron
105 beneficiarios de las comunidades de Cascachi, Tacachi, Quiripujo, San Pedro y Qumana, alcanzando a
tratar un total de 566 animales.

En los cantones de Chojasivi, Lacaya, Cascachi, Cohana y Aygachi se continua en el acompafiamiento del
manejo de los biodigestores, para lo cual se viene implementando con énfasis la estrategia de asistencia
técnica personalizada a nivel familiar, a fin de que adopten las practicas y alcanzar gradualmente la
consolidacién de esta tecnologia.

De un total de 73 biodigestores, 26 se encuentran en fase de maduracién y/o mantenimiento, 39 producen
gas y biol y 8 han sido abandonados. Ademas se esta coordinando entre PROLAGO y GIZ sesiones de
capacitacion sobre un mejor manejo y uso del biol.

En cuanto al manejo de establos, se contintia apoyando el registro de producciéon de leche y la limpieza del
estiércol. Sin embargo, debido a las inundaciones la mayorfa de los productores movilizaron a su ganado a las
partes altas de sus comunidades.

Componente Prevencion y Control de la Contaminacion Urbana e Industrial

De manera complementaria a las intervenciones y actividades de control y mitigaciéon de impactos
ambientales sobre los cuerpos de agua de la cuenca del rio Katari, desarrollé durante el presente trimestre la
Quinta Campafia de Monitoreo de calidad ambiental sobre los cuerpos de agua existentes; con el objetivo de
generar informacién para el analisis cuantitativo del estado ambiental actual de la cuenca.



Este monitoreo permite evaluar la calidad ambiental actual de los cuerpos de agua existentes en eje
hidrografico El Alto — Lago Titicaca, mediante la cuantificacion y analisis del comportamiento de 24
parametros fisicos, quimicos y biolégicos que representan a contaminantes existentes en los rios de la cuenca
y el consecuente aporte de cargas organicas y de nutrientes sobre la Bahfa de Cohana.

Entre tanto, en el marco del Acuerdo Especifico suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de
Pucarani y PROLAGO, se elaboré y presentd ante la Autoridad Ambiental Departamental, la Ficha
Ambiental para el proyecto de Construccién y Operacion del Relleno Sanitario Manual, obteniendo como
resultado la Categoria I1I del proyecto.

Esta categorfa segun el Articulo 15° del Reglamento de Prevencion y Control Ambiental de la Ley de Medio
Ambiente N° 1333, requiere la elaboracién e implementacién de medidas de mitigacion y plan de aplicacion y
seguimiento ambiental para la obtencién de la Licencia Ambiental respectiva.

En cuanto a los Diagnésticos de P+L para el Sector de Bebidas No Alcohdlicas es importante mencionar que
en base a informacion obtenida de siete embotelladoras encuestadas, de la Asociacién de Embotelladoras de
Bebidas Gaseosas y de Diagnésticos de P+L (DP+L) a las empresas EMBOL, CBN y América, se realizé el
DP+L del sector de bebidas no alcohélicas. Los principales hallazgos muestran que las embotelladoras mas
importantes, en términos de volumenes de produccién y carga contaminante (>95%), son EMBOL, CBN-
Planta Gaseosas y La Cascada. Se conoce la existencia de 10 a 15 empresas de tamafio pequefio y micro, pero
cuyo impacto es menor debido a su pequefia produccién, al uso de edulcorantes y al empleo de envases no
retornables. Las industrias encuestadas suscribieron Convenios de Descargas con EPSAS, y, a excepcién de
una, estan dentro de los limites de descarga establecidos. A pesar de cumplir con los limites, las industrias han
realizado esfuerzos por mejorar su desempefio ambiental, en especial para reducir el consumo de agua y la
carga de DQO. Algunos datos de este informe se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Produccién de bebidas no alcohoélicas (bebidas gaseosas)

Detalle Unidad Valor
Volumen de produccién m?3 bebida/dia 900
Consumo especifico de agua m? agua/m3 bebida 2.3
Consumo de agua m?/dfa (m3 afio) 2,000 (600,000)
Descargas de efluentes m3/dia 1,100
DQO t/dia (t/afio) 1 (300)
DBO t/dia (t/afio) 0.4 (120)

Fuente: Encuestas a embotelladoras de la ciudad de El Alto (EMBOL, CBN, La Cascada, Mendocina, América, Lux, Soda Premium), DPML a
embotelladoras, Asociacion de Embotelladoras de Bebidas Gaseosas de La Paz
Elaboracién: CPTS

En relacién, a las actividades de seguimiento a las medidas de P+L implementadas por EMBOL, una de las
principales acciones fue su participacion en el Proyecto Demostrativo de lombricultura. Durante diciembre y
enero, se descargaron en las pilas de humucompostaje, ubicadas en Tusequis, 2,360 L de bebida y 200 L de
jarabe, equivalentes a una carga de 410 kg DQO. A partir de esta experiencia EMBOL, esta ejecutando una
serie de acciones para evitar la mayor cantidad de mermas posible, estimadas en 1,200 L bebida/dfa, y
procesarlas en un futuro proyecto de lombricultura para el sector. El aprovechamiento de estos 1,200 L
bebida/dfa significarfan una remocién de ~140 kg DQO/dia, esto es una reduccién de 40% de la DQO del
efluente que contiene ~ 350 kg DQO/dia.



En cuanto a los Proyectos Demostrativos (PD) en el sector curtiembres se ha concluido con la elaboracién de
los planos del reactor/sedimentador tipo Dortmund, (capacidad de 4 m3) para flocular los sélidos
suspendidos de los licores de pelambre y precipitar el cromo de los licores de curtido. Bonanza ha iniciado las
obras civiles para la instalacion de los sistemas de reciclaje de licores agotados de pelambre y curtido y espera
aumentar su volumen de produccién a 20,000 pieles/mes.

En relacién con el PD para los sectores de alimentos y bebidas, los meses de enero a marzo fueron decisivos
para verificar el comportamiento del lombriatio y pilas de humucompostaje durante la época de lluvias. Se
constaté que las lluvias y granizo no afectaron el funcionamiento, ni del lombriario ni de las pilas de
humucompostaje. La operacion cotidiana en éstos no fue alterada. Adicionalmente, como se menciond, se
han recibido residuos liquidos de EMBOL y también de la empresa de lacteos Delizia (650 L de productos
vencidos de yogurt, ctema de leche y bebida lactea) pata realizar pruebas en las pilas de humucompostaje.

Con el objetivo de difundir las actividades del CPTS/PROLAGO a los sectores priotizados y de establecer
los Acuerdos Voluntarios de P+L, tendientes a reducir la contaminacion de los efluentes de las industrias de
la ciudad de El Alto, se realizaron las siguientes actividades.

Se realiz6 un Acuerdo entre la CADINPAZ, CPTS y las empresas lideres de cada uno de los sectores para
elaborar el “Proyecto de valorizacién de residuos organicos industriales mediante técnicas de lombricultura”,
documento presentado y revisado por EMBOL, CBN-Planta Gaseosas, Delizia, Tusequis y la CADINPAZ
(enviado ademas a PIL Andina y a La Cascada). Las empresas Delizia, Tusequis y CBN, aceptaron la firma del
Acuerdo sin modificaciones.

Debido a problemas institucionales del GAMEA, EPSAS y de la AAPS, se descontinuaron las reuniones con
el Comité de Descargas. Durante los meses de enero y mediados de febrero la Direccién de Medio Ambiente
del GAMEA, se encontraba acéfala y sin personal técnico. EPSAS tampoco contaba con un Gerente
designado de forma titular y el personal de la AAPS se encontraba continuamente de viaje.

En relacion a las actividades de masificacion en el sector curtiembres, se tuvo conocimiento de que el dltimo
afio entre 15 y 20 de las 30 curtiembres identificadas durante el diagnéstico sectorial, han dejado de funcionar
debido a los altos precios de las pieles (oveja y llama). Asimismo, la curtiembre EXIMCUER, cert6 sus
actividades. Actualmente, la produccién estd concentrada en Bonanza, Macubol y Unicuero. La primera con
un crecimiento sostenido y las dos ultimas han mantenido la produccién de hace dos afios. Se realizaran
visitas a estas 10 curtiembres para convocatlas a una reunién y evaluar la modalidad de masificacion.
Asimismo, se realiz6 una demostracion a la curtiembre MACUBOL de la tecnologia de oxidacién de sulfuro.
La prueba con 400 L de bafios de pelambre agotado resulto exitosa.

Componente Comunicacion y Participacion Ciudadana

Se avanzé en relacion a la estructuracion del proceso de capacitacion a autoridades y lideres de la zona urbana
(Viacha), se elaboraron planes de sesion y fichas técnicas orientadas a estructurar de mejor manera las
capacitaciones que tienen por principal tematica la aplicacion de las tres Rs, es decir, Reducir, Reutilizar y
Reciclar.



También se llevé a cabo un taller de capacitacion a funcionarios del Gobierno Municipal de Viacha en
relacién al manejo de residuos sélidos, participaron 30 miembros del equipo de recoleccién de basura que
dependen de la Direccién de Medio Ambiente de este municipio.

Se realiz6 la campafia “La Hora del Planeta”, que fue llevada a cabo el sdbado 31 de marzo en la plaza
principal de Viacha. En este evento participaron autoridades municipales, como el Oficial Mayor Técnico, el
Oficial de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de Viacha junto a funcionarios de esta entidad
publica, Unidades Educativas, organizaciones ambientales y grupos de voluntarios. Desde las 20:30 a 21:30 el
edificio municipal y la Plaza Mariscal José Ballivian permanecieron con las luces apagadas como simbolo del
compromiso diario con un estilo de vida responsable con nuestro hogar, el Planeta Tierra. Se conté con la
presencia de cerca 400 personas a lo largo del evento. En el mismo mes se celebré el “Dia Mundial del agua”
como una fecha propicia para promover este recurso natural.

Las principales actividades fueron:

e Se realiz6 una validacion del Programa Radial UTASA.

e Exposicion foto-reportaje; se realizé la exposicion fotografica de foto reportaje elaborada por el
proyecto en gestiones pasadas. Esta exposicién se llevé a cabo en instalaciones del Gobierno
Municipal y se estimé una asistencia de 150 personas aproximadamente.

e  Realizacion de foro- videos relacionados con el agua; se realizaron foro-videos relacionados con esta
tematica. El propésito de esta actividad es propiciar que la poblacién reflexione sobre la importancia
del agua y la necesidad de llevar adelante medidas de prevencién de la contaminacién en este
municipio.

e Mediante esta actividad se lleg6 a por lo menos 780 nifios y nifias del ciclo primario y alrededor de
300 estudiantes de los Centros de Educacion de Adultos.

e  Festival musical “Un canto por el agua”; este festival cerrd la semana de festejos a través de la
realizaciéon de un evento en el que estuvieron presentes autoridades municipales, estudiantes,
docentes y padres de familia reunidos durante un evento de dos horas para reconocer la importancia
del cuidado del agua y la prevencién de la contaminacién. Gracias a esta actividad se logré convocar
alrededor de 400 estudiantes de primaria y secundaria de Viacha. Se programé un mayor nimero de
participantes; sin embargo, al haber reprogramado la actividad por el paro Civico de El Alto, la
convocatoria en fecha 29 fue reducida.

Finalmente, durante este trimestre se elaboraron y produjeron una serie de productos comunicacionales que

faciliten el acceso a mayor informacion hacia los diferentes intetlocutores. En tal sentido se logré elaborar y

disefiar los siguientes productos comunicacionales: Boletin Informativo No. 9, Banner del “Dia Mundial del

Agua”, Poleras “La Hora del Planeta”, Pasacalle “La Hora del Planeta”, Calendario Institucional, Pagina web
actualizada.



2. INFORMACION GENERAL

International Resonrces Group (IRG), es una empresa internacional de servicios profesionales que ayuda a los
gobiernos, el sector privado, comunidades y hogares en el manejo y administraciéon de recursos criticos para
construir un mundo mas limpio, mas seguro y mas prospero.

Desde su creacién en 1978, IRG ha completado mas de 850 contratos en 140 paises, ofreciendo servicios de
alta calidad y costo-efectivos que promuevan un crecimiento econémico positivo, y un cambio social e
institucional ademads del uso inteligente de los recursos humanos, fisicos, ambientales y financieros. El
personal de desarrollo internacional de IRG incluye a especialistas renombrados que en muchas de las
técnicas analiticas utilizadas en sus campos. La amplia capacidad de IRG para proveer soluciones gerenciales,
econdémicas y técnicasse ve potenciada por la diversidad, experiencia intercultural, conocimientos de idiomas y
capacidades de administracién de su oficina central en Washington DC.que permanentemente provee apoyo a
su oficina en Bolivia.

IRG es responsable por la implementacion del Proyecto “Manejo de la Contaminacién en el Eje Hidrografico
El Alto—Lago Titicaca” (PROLAGO), el cual se inici6 en el AF 2009 y tiene como objetivo general el
"contribuir al mejoramiento de la salud y calidad ambiental reduciendo los riesgos y amenazas sobre los
residentes y la biodiversidad en el Eje Hidrografico El Alto-Lago Titicaca”.

Asimismo, PROLAGO trabaja apegado al cumplimiento de tres objetivos especificos comprometidos:
e Impulsar la reduccion de los riesgos que impactan sobre la calidad y salud ambiental.
e Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el area de influencia del
Proyecto.
e Fortalecer a los actores publico - privados generando un cambio de comportamiento hacia la
busqueda de acciones dirigidas a la mejora de la calidad ambiental en el area de influencia.

Para el alcance de sus objetivos, el disefio/formulacién de PROLAGO considero desde un inicio tres dreas
focales principales denominadas FocusAreas (FAs):

- FA 1: Intervenciones para prevenir la contaminacion industrial y la contaminacién urbana.

- FA 2: Intervenciones para el manejo integrado de los recursos naturales en Bahia de Cohana.

- FA 3: Intervenciones en comunicacion y participacién ciudadana.

Asimismo, las intervenciones y actividades contempladas en las tres FAs antes mencionadas es llevado a cabo
mediante los tres Componentes de PROLAGO:

- Componente 1: Prevencién y Control de la Contaminacién Urbana e Industrial (C1);
- Componente 2: Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahia de Cohana (C2); y
- Componente 3: Comunicacién y Participacion Ciudadana (C3).
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3. PROGRESO POR
FOCUSAREA

3.1. FOCUS AREA |: INTERVENCIONES PARA PREVENIR LA
CONTAMINACION INDUSTRIAL Y LA CONTAMINACION
URBANA.

A continuacién se presenta un detalle de las actividades realizadas por el Componente 1: Prevencion y
Control de la Contaminacién Industrial y Urbana.

I. ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN VIACHA?

En suspenso por cambio de personal en la Direcciéon de Medio Ambiente de la Alcaldia Municipal de
Viachal.

Il. CONTROL DE LA CONTAMINACION EN EL SECTOR INDUSTRIAL
DE EL ALTO Y VIACHA

La actividad es realizada por CPTS con apoyo por parte del equipo técnico de PROLAGO.
Diagnésticos de P+L (DPML) en industrias de sub-sectores priorizados

En base a informacion obtenida de las encuestas a embotelladoras, datos de la Asociacién de Embotelladoras
de Bebidas Gaseosas y de DPML a las empresas EMBOL, CBN, América, se ha encontrado que:

- Enla ciudad de El Alto las embotelladoras mas importantes, en términos de volimenes de
produccién son EMBOL, CBN - Planta Gaseosas, La Cascada, Mendocina, América y Lux. Se
conoce la existencia de 10 a 15 empresas de tamafio pequefio y micro, pero cuyo impacto es menor
debido a su pequefia produccién, al uso de edulcorantes y al empleo de envases no retornables.

- El volumen de produccién de bebidas gaseosas en total asciende a aproximadamente 900 m3
bebida/dfa, con un consumo especifico de agua de 2.3 m3 agua/m3 bebida. El consumo total de

2Como se mencionara en los Informes Trimestrales QRI10, QRII y QRI2, las actividades atribuibles a la intervencion de Nicleos Urbanos
Sostenibles, se estan llevando a cabo dentro de las Intervenciones de “Estrategia de Intervencion en El Municipios de Viacha y Pucarani”, las
cuales contribuyen de manera directa al alcance de los objetivos planteados inicialmente en esta intervencion.

3 Fuentes de verificacion: no aplica



agua de las industrias encuestadas es de ~2,000 m? /dia (~600,000 m? /afio) (Fuente: Encuestas a
embotelladoras y DPML).

- Las industrias encuestadas descargan sus efluentes en el sistema del alcantarillado sanitario doméstico
de EPSAS, pues no cuentan con alcantarillado industrial. Todas ellas, suscribieron Convenios de
Descargas con EPSAS, y, a excepcién de una, estan dentro de los limites de descarga establecidos.
Los efluentes de estas industrias son enviados a la planta de tratamiento de Puchukollo. El aztcar es
el principal contribuyente de la DBO, DQO y de sélidos disueltos del efluente.

- Se estima que las descargas de efluentes son de 1,100 m3/dfa, con una DQO de alrededor de 1.0
t/dia (300 t/afio), una DBO de 0.4 t/dia (120 t/afio).

Las principales barreras que impiden un mejor desempenio del sector, en términos ambientales, son:

- Dificultad de acceder a recursos financieros, porque se prioriza inversiones productivas en lugar de
ambientales.

- Escasez de recursos humanos concientizados que puedan comprometerse a la ejecucion de proyectos
(principalmente en las empresas medianas y pequefias).

- Debilidad institucional gubernamental en la aplicacién de la legislaciéon ambiental.

- TFalta de instrumentos que promuevan el mejoramiento del desempefio ambiental como incentivos,
acuerdos, etc.

- Deficiencias en la infraestructura de los servicios sanitarios.

A pesar de las barreras sefialadas, las industrias han realizado algunos esfuerzos por mejorar su desempefio
ambiental. Muchas de las empresas adoptaron medidas de reciclaje de aguas, programas de uso eficiente de
agua y de reducciéon de mermas. En algunos casos estos programas se enmarcaron dentro de un sistema de
gestion ambiental integral.

Por otra parte, durante los meses posteriores a la entrega del informe del DPML, EMBOL se ha dedicado a
evaluar cada una de las recomendaciones de este informe. Aquellas que se identificaron como factibles de
implementar en la gestién 2012, fueron incorporatlas en el presupuesto y plan operativo anual (POA) del
2012, cuya aprobacion se espera sea a principios de abril de 2012. EMBOL expresa que ha tomado como
prioridad la ejecucién de proyectos que mejoren la gestion del agua, energia y residuos. La casa matriz tiene
cada afio mayores exigencias para el mejoramiento del desempefio ambiental.

Una de las principales acciones fue su participacién en el Proyecto Demostrativo de lombricultura. Durante
los meses de diciembre y enero, se descargaron en las pilas de humucompostaje, ubicadas en Tusequis, 2,360
L de bebida y 200 L de jarabe, equivalentes a una carga de 410 kg DQO. Asimismo, se esta ejecutando una
setie de acciones para recuperar la mayor cantidad de mermas posible, que se estima en 1,200 L bebida/dia,
para procesarlas en un futuro proyecto de lombricultura para el sector.

El aprovechamiento de estos 1,200 L bebida/dia significatfan una remocion de 140 kg DQO/dia, esto es una
reduccién de 40% de la DQO del efluente que contiene 348 kg DQO/dfa.

Finalmente, se realizé una visita de seguimiento a la empresa Delizia, para evaluar los avances en la reduccién
de la contaminacién. Se informé que ya estin en pleno funcionamiento nuevos y modernos equipos y
maquinarias que han sustituido aquéllas que tenfan deficiencias y generaban carga contaminante. La paletera



circular cuyo costo ascendi6 a 361,000 euros, atn no ha entrado en funcionamiento y se espera con ella
doblar la produccion actual de helados. La nueva embotelladora de Tampico esta en funcionamiento, asi
como nuevos procesos como la elaboracién de mantequilla y produccién de chocolate.

Proyecto demostrativo 1: Sector Curtiembres
Continuando con la ejecucién del PD en el sector curtiembres se han realizado las siguientes acciones:

Se ha concluido con la elaboracién de los planos del reactor/sedimentador tipo Dortmund, el cual tendra una
capacidad de 4 m3. Este equipo sera utilizado para flocular los licores de pelambre y precipitar los licores de
curtido, dentro de las especificaciones descritas en el proyecto demostrativo de curtiembres. Sobre esta base
de una cotizacién preliminar del equipo, se elaboraran los TDR, pata proceder a la licitacién correspondiente.
Este equipo, junto con la celda de oxidacion, constituyen la base del PD para las actividades de masificacion.

Bonanza ha iniciado las obras civiles para la instalacién de los sistemas de reciclaje de licores agotados de
pelambre y curtido, con la asistencia de expertos brasileros. En una primera estimacion se prevé el reciclaje de
alrededor de 80% del licor de pelambre y alrededor del 90% del licor de curtido. Con ello, se prevé que se
alcanzaran las metas de reduccion de PROLAGO tanto para Bonanza como para el sector curtiembres.
Asimismo, durante una visita a sus predios, se verificé la instalacién de dos nuevos fulones, con lo que la
empresa espera duplicar su volumen de produccion respecto a los niveles del afio 2008, esto significa un
volumen de 20,000 pieles/mes.

Proyecto demostrativo 2: Sectores licteos, bebidas no alcohdlicas y elaboracion y procesamiento de
carne (biodegradacion de residuos orgédnicos industriales)

Los meses de enero a marzo fueron decisivos para verificar el comportamiento del lombriario y pilas de
humucompostaje durante la época de lluvias. Se constaté que las lluvias y granizo no afectaron el
funcionamiento, ni del lombriario ni de las pilas de humucompostaje. La operacion cotidiana en éstos no fue
alterada.

Desde que el PD se iniciara en julio/2011 con inversiones de la empresa, a la fecha no se han presentado
efectos ambientales negativos tanto en época seca como de lluvias, ni por las bajas temperaturas en invierno.
Para evaluar el tema de escurrimientos en el lombriario, se tomaron muestras de suelos de éste para verificar
el contenido de humedad.

Asimismo, se han recibido residuos liquidos de la embotelladora EMBOL, como se menciond antes, y de la
empresa de lacteos Delizia (650 L de productos vencidos de yogurt, crema de leche y bebida lactea) (ver fotos
en Anexo C) pata realizar pruebas en las pilas de humucompostaje. En las primeras semanas de abril se
depositara en el lombriario 100 kg de cascaras de naranja.

Por otra parte, se conoce que se ha construido un lombriaro adyacente al relleno sanitario en Viacha, el cual
esta procesando la totalidad de los residuos del matadero municipal de Viacha. Este lombriario es parte de un
acuerdo con el Municipio de Viacha y Swisscontact.



Actividades de Masificacion

Con el objetivo de difundir las actividades de PROLAGO/CPTS, se inici6 el proceso de masificacion y el
establecimiento de los Acuerdos Voluntarios de Produccién Mas Limpia, actividades tendientes a reducir la
contaminacién de los efluentes de las industrias de la ciudad de El Alto, se realizaron las siguientes
actividades.

Se descontinuaron las reuniones con el Comité de Descargas, debido a problemas institucionales del
GAMEA, EPSAS y de la AAPS. Durante los meses de enero y mediados de febrero la Direccién de Medio
Ambiente del GAMEA, se encontraba acéfala y sin personal técnico. EPSAS tampoco contaba con un
Gerente y el personal de la AAPS se encontraba continuamente de viaje, razén por la cual, no se pudo dar
seguimiento a los Acuerdos Voluntarios.

En estas circunstancias, se decidi6 elaborar el Acuerdo con la CADINPAZ y las empresas lideres de cada uno
de los sectores. En ese sentido se realizé junto con la CADINPAZ, un taller con 4 de las 7 industrias piloto
invitadas (EMBOL, CBN, Delizia y Tusequis). Se concluy6 con el compromiso de trabajar en la elaboracién
del proyecto de valorizacién de residuos organicos mediante técnicas de lombricultura. Se elaboré el Borrador
del Acuerdo de Mutua Cooperacién entre el CPTS, la CADINPAZ y las industrias lideres para elaborar el
“Proyecto de valorizacién de residuos organicos industriales mediante técnicas de lombricultura”, documento
presentado y revisado por EMBOL, CBN-Planta Gaseosas, Delizia, Tusequis y la CADINPAZ. El
documento fue enviado formalmente por la CADINPAZ a las empresas lideres, el 29 de febrero, (ademads a
PIL Andina y a La Cascada).

Las empresas Delizia, Tusequis y CBN, aceptaron sin modificaciones el contenido del Acuerdo. Como
siguiente paso se van a realizar las consultas sobre aspectos legales y se procederd a la firma con cada una de
estas empresas.

En relacién a las actividades de masificacidon en el sector curtiembres:

Se sostuvo una reunién con el Ing. Carlos Bilbao, asesor de las curtiembres pequefias y micro a objeto de
planificar la masificacién en este sector, el cual coment6 que el dltimo afio ha sido muy dificil para este sector
pues el costo de las pieles de oveja y llama se ha triplicado. L.a mayotia de los curtidores no han podido
competir con los elevados precios que ofertan los peruanos y muchos de ellos han dejado de funcionar. Se
estima que de las 30 curtiembres identificadas durante el diagnéstico sectorial, solo 10 de ellas estin
funcionando. Ademis, los volumenes de produccién se han reducido y una de las empresas EXIMCUER,
cerr6 sus actividades. Actualmente la produccién esta concentrada en Bonanza, Macubol y Unicuero. La
primera con un crecimiento sostenido y las dos ultimas han mantenido la produccién de hace dos afios. Se
definié realizar visitas a estas 10 curtiembres para convocarlas a una reunién y evaluar la modalidad de

masificacion.

Con la tecnologia de la celda de oxidacién, en las instalaciones de ESMAR MF, se realizé una prueba con 400
L de bafios de pelambre agotado de la empresa Macubol y de 20 L para floculacién. La prueba resulté
favorable. Asimismo, debido al interés del Ing. Miranda, Gerente de Macubol, se visit6 el lombriario en
Tusequis y se definié realizar pruebas con sus lodos en Tusequis.



En relacion a la plataforma virtual, se ha tenido varios contactos con empresas que proveen asistencia para la
elaboraciéon de plataformas virtuales. Debido a que no satisfacen las expectativas del CPTS, se decidié utilizar
la plataforma virtual instalada en CPTS, para efectos de insertar informacion para las empresas en las cuales se
realizara la capacitacion en el marco de la masificacion (ver Anexo D). Con todo ello, se procedera a la
convocatoria y desarrollo del curso*.

I1l. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE
INFLUENCIA

Elaboracion de Informe de Monitoreo de Calidad Ambiental en Cuerpos de Agua -
Quinta Campaiia de Monitoreo

De manera complementaria a las intervenciones y actividades de control y mitigaciéon de impactos

ambientales sobre los cuerpos de agua de la cuenca del rio Katari, desarroll en el presente trimestre la Quinta
Campafia Monitoreo de calidad ambiental sobre los cuerpos de agua existentes; con el objetivo de generar
informacion para el andlisis cuantitativo del estado ambiental actual de la cuenca.

Para el desarrollo de esta actividad, personal de PROLAGO realiz6 el trabajo de campo, toma de muestras de
agua y lodos y medicién de caudales coordinando con los laboratorios del Instituto de Ingeniero Sanitatia
Ambiental (IIS) y la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento (EPSAS); realizando el analisis de las
muestras de acuerdo a metodologias y estandares aceptados.

El objetivo principal de la Quinta Campana de Monitoreo —al igual que las anteriores- es evaluar la calidad
ambiental actual de los cuerpos de agua existentes en eje hidrografico El Alto — Lago Titicaca, mediante la
cuantificacion y analisis del comportamiento de los posibles elementos contaminantes existentes en los rfos de
la cuenca y el consecuente aporte de cargas organicas y de nutrientes sobre la Bahfa de Cohana.

Los resultados de analisis obtenidos durante la presente campafia indican que los puntos de monitoreo con
mayor contaminacion se encuentran después de los centros urbanos correspondientes a las ciudades de El
Alto y Viacha. Asimismo, se evidencié una reduccién en la concentraciones de parametros de calidad de agua,
producto de la dilucién en puntos con notable caudal de agua o procesos de autodepuracién y/o
sedimentacién, hecho que contribuyé de forma limitada el mejoramiento de la calidad de las aguas que drenan
sobre la Bahia de Cohana®.

IV. ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN EL ALTO

Se continué con las gestiones y coordinacion con el GAMEA. Como resultado de una setie de gestiones y
revisiones por parte del area juridica y técnica del GAMEA, se esta trabajando en la implementacion de una
infraestructura que abarca la realizacién de obras civiles de mejoramiento urbano como ser en losetas y
cordones de acerca.

4 Fuentes de verificacién: ILi. Informe proporcionado por el CPTS
5 Fuentes de verificacién en anexos: lILi. Informe de Monitoreo de Calidad Ambiental de Cuerpos de Agua en el
Eje Hidrografico El Alto Lago Titicaca — Documento de Trabajo



Por otra parte, un segundo convenio para la implementacién de alcantarillado se encuentra proximo a ser
firmado entre EPSAS, GAMEA y PROLAGO. Ha existido una demora debido a conflictos internos en
EPSAS y los grupos sociales de los distritos 5 y 14¢.

V. ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN EL MUNICIPIO DE
PUCARANI

Categorizaciéon de Ficha Ambiental, Proyecto de Construccion y Operacion del
Relleno Sanitario Manual, Ciudad Deportiva de Pucarani

En el marco del Acuerdo Especifico suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de Pucarani y
PROLAGO, se realizé la elaboracién de la Ficha Ambiental para el proyecto de Construccién y Operacion
del Relleno Sanitario Manual. Dicho documento que fue presentando la Autoridad Ambiental Departamental
de la Gobernacién de La Paz, y una vez cumplido el periodo de revision establecido en el Reglamento de
Prevencion y Control Ambiental (RPCA), la autoridad ambiental resolvié considerar al proyecto del relleno
sanitario como Categoria I11.

Segun el Articulo 15° del RPCA de la Ley de Medio Ambiente N° 1333 la Categoria 111, requiere la
elaboracién e implementaciéon de medidas de mitigacién y un plan de aplicacién y seguimiento ambiental para
la obtencién de la Licencia Ambiental respectiva.

Se sigue trabajando con la alcaldia para la construccion del relleno en esta localidad y se coordina con
Swisscontact su participacion en el proceso elaborando todo lo concerniente al sistema de recoleccion, tarifas,
horarios, reciclaje y capacitacioén de la poblacion y las autoridades’.

3.2. FOCUS AREA 2: INTERVENCIONES PARA EL MANE)JO
INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES

Los residuos solidos organicos generados por una alta concentracion de ganado, se transforman en un foco
de contaminacién ambiental debido a que causa tanto la eutrofizacién de los cuerpos de agua asi como la
emision de gases tipo invernadero (COz, CH4 y N2O), que contribuyen al cambio climatico.

Por lo antes mencionado, el Componente de Manejo de Recursos Naturales apoya con prioridad la
implementacién de tecnologias y practicas que contribuyen tanto a la reduccion de la contaminacion
ocasionada por los residuos sélidos organicos, asi como al manejo adecuado del agua y suelo como parte de la
actividad agropecuaria de las comunidades rurales que es la principal amenaza a la biodiversidad.

6 Fuentes de verificacion: no aplica en el actual trimestre
7 Fuentes de verificacién en anexos: V.i. nota de categorizacion emitida por la Direccién de Salud y Medio
Ambiente de la Gobernacion de La Paz



El apoyo que PROLAGO brinda en el manejo adecuado de estiérecol y aplicacion de tecnologias para
contribuir a la disminucién de la contaminacién existente en la zona de Bahfa de Cohana, ha permitido el
desarrollo de la lombricultura para la produccion de humus de lombriz organico como un importante apotte
al igual que otras innovaciones como ser la implementacion de biodigestores y establos familiares, y pozos
artesanales.

En la actualidad, existen mas de 270 familias campesinas que han instalado sus lombricarios y se encuentran
en distintas fases de produccién de humus, logrando producir importantes volimenes de este insumo que
vienen comercializando en dos segmentos reducido del amplio potencial de mercado para este producto.

Ante esta oportunidad, se han aunado esfuerzos entre el Proyecto PROLAGO y el Proyecto PC-Bolivia para
la implementacion de una estrategia de creacién de asociaciones de productores con capacidades de
produccién, acopio, transformacion y comercializacion de abonos organicos provenientes de la recoleccion y
transformacion de estiércol generado por la cria de animales vacunos, evitando que el mismo contamine los
cuerpos de agua en Bahfa Cohana. La finalidad de esta sinergia entre ambos proyectos de USAID fue
conformar una Cadena de Valor de Abonos Organicos estructurada a partir de la transformacién del estiércol
vacuno. La transformacién esta enfocada en dos tipos de abono, el humus organico y el fertilizante liquido
(denominado "biol"), continuando con la generacién de energfa (biogas). Este proceso culmina con la
comercializacién de los abonos y la utilizacién del biogas para remplazar otras fuentes convencionales de
energfa

En ambos casos, las comunidades campesinas se benefician con la Produccién de Humus y BiolOrganico que
se comercializan generando nuevos y mayores ingresos econémicos, asi como ahotros netos por la sustitucién
de garrafas de gas por el biogas generando a razén de 1 a 2 garrafas por familia al mes. Durante el actual
trimestre se logré la venta de mds de 5 mil kilogramos de humus de lombriz producidos por familias
campesinas y se tiene previsto lograr la venta de un total de 150 mil kilogramos de humus hasta fin de afio.

Por medio de una empresa local de servicios de consultoria contratada por ambos proyectos, se estan
llevando a cabo talleres de motivacién con las familias productoras de humus, a efectos de que se conformen
asociaciones productivas que lleven adelante los procesos de acopio, transformacion y comercializacién de los
productos indicados. Asimismo, se han estructurado planes de comercializacién para incrementar la oferta y
abordar progresivamente a clientes de distintos segmentos de mercado.

Ambos Proyectos tienen previsto que este trabajo se complementara durante el siguiente trimestre con la
dotacién de Centros de Acopio, Almacenamiento y Envasado de ambos productos con aquellas asociaciones
que, disponiendo de terreno e infraestructura, puedan cumplir con los requisitos de USAID para el
establecimiento de Alianzas Publico-Privadas. Durante los proximos meses se tiene contemplado llevar
adelante dos ferias de abonos organicos a efectos de promocionar y expandir las oportunidades comerciales
de los abonos organicos producidos por las asociaciones. Preliminarmente, las ferias se realizarian en la region
de Yungas, en el municipio de La Paz, en la zona de Salinas de Garci Mendoza y en el Municipio de Pucarani.

El apoyo de USAID, por medio de sus proyectos, permitira que las asociaciones de la Bahia de Cohana
puedan incrementar sus ventas de abonos organicos y establecer las bases de un circuito comercial sostenible.
De esta forma, las familias productoras mejoraran sus volimenes de produccién y oferta de humus y se
adoptaran mecanismos para mejorar el mercadeo de estos productos.



I. IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUYEN
AL MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO KATARL

Durante el trimestre se continué con la actualizacién de la informacion de 721 beneficiarios y sus respectivas
familias, informacién que es actualizada mediante carpetas existentes en ambas oficinas de campo. Este
trimestre se inici6 el trabajo con 30 nuevos beneficiarios, cuyas carpetas se encuentran en proceso de
apertura, logrando llegar a un total de 751 beneficiarios hasta la fecha.

El contenido de las carpetas contempla las diferentes tecnologias/practicas que adoptan el beneficiatio y su
familia, tales como: practicas de sanidad animal, implementacién de biodigestores y de lombricatios,
construccion de establos, perforacion de pozos manuales y planes de manejo individual de la totora8.

Il. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA
BIODIVERSIDAD QUE CUENTA CON LA PARTICIPACION DE
POBLADORES DE COMUNIDADES

En este trimestre no se realiz6 la capacitacion en temas de biodiversidad debido a la no disponibilidad de los
profesionales Alvaro Garitano y Rubén Marin para coordinar actividades de capacitacion®.

Ill. IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO ADECUADO DE
LA TOTORA EN COMUNIDADES DE BAHIA COHANA

Los trasplantes de totorales efectuados en la gestién 2011, presentan un buen resultado de rebrote debido a la
suficiente presencia de agua que existe en toda la bahfa de Cohana. LLa subida de las aguas en el lago, ayud¢ al
desarrollo y repoblamiento de las mismas, con mayor propagacion de los totorales.

Durante este trimestre no se pudo realizar ninguna actividad de importancia, esto por las fuertes
precipitaciones fluviales causando inundaciones, por estos fendmenos climaticos la prioridad que tienen los
productores es salvar sus cultivos principales, como set papa y quinua, que fueron afectados por la crecida del
lago.!0

8 Fuentes de verificacion en anexos:
- L. i. Planillas de seguimientos a lombricarios
- L. ii. Planillas de seguimiento a Biodigestores
-l iii. Planillas de seguimiento a establos
- l.iv. Cuadro general de las campanas sanitarias
- L. v. Planillas de participantes con pozos manuales.
9 Fuentes de verificacion: no aplica para el presente trimestre

10 Fuentes de verificacion en anexo: lILi. registro fotogrifico



IV. PARTICIPANTES DEL PROYECTO EN BAHIA COHANA
INCREMENTAN SUS BENEFICIOS ECONOMICOS

La ganaderia es la actividad que genera mayor contaminacién organica por el exceso de estiéreol que llega a
los cuerpos de agua en la Region de Bahia de Cohana y es a su vez la actividad econémica preponderante para
los beneficiarios del proyecto.

Por lo antes mencionado, las familias de los cantones de la Bahfa de Cohana vienen implementando en
estrecha colaboraciéon con PROLAGO una estrategia de acopio, utilizacién y valorizacién del estiéreol
mediante practicas y/o tecnologias que contribuyen directamente a reducir la contaminacién organica y a
conservar la biodiversidad. Adicionalmente, estas practicas y/o tecnologias generan a su vez ingtesos

econémicos adicionales para las familias los cuales se convierten en un importante incentivo.

Las tecnologias y/o practicas que son promocionadas e implementadas para la generacion de beneficios
econémicos comprenden dos dreas:

a) Implementacion del Calendario de manejo Ganadero elaborado por PROLAGO por medio de
practicas de Manejo de Sanidad Animal, Manejo y Reproduccién; y

b) Tecnologias para el Manejo Adecuado del Estiércol: Biodigestores, lombricatios, establos, etc.
En el trimestre se continué con el trabajo de transferencia y adopcion de tecnologias/pricticas que generan e
incrementan beneficios econémicos a nivel familiar, poniendo mas énfasis en la apropiacién de las practicas.

A continuacion, se presenta un resumen grafico de los beneficiarios segiin Canton el cual muestra que se ha
logrado alcanzar un total acumulado de 3,755 personas beneficiadas por las actividades del proyecto.

Figura 1. Numero de Beneficiarios por Cantén
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Manejo de Sanidad Animal y Mejoramiento de Ganado Bovino

Las actividades que se implementan en esta area se manejan en funcion a dos principios: a) Una vaca sana
produce mas que varias vacas enfermas; y b) Los animales de calidad genética tienen una mejor produccién
bajo un manejo apropiado.

Campafia de desparasitacion mineralizacion y vitaminizacion.

De acuerdo al calendario sanitario, se prosiguié con la campafia de desparasitacién y vitaminizacién, en las
diferentes comunidades de intervencién del proyecto, esta actividad fue ejecutada por una activa participaciéon
de los promotores con el apoyo de PROLAGO. Las comunidades en las que se desarrollé las campanas de
desparasitacién fueron: Cascachi, Tacachi, Quiripujo, San Pedro y Qumana, llegando a tratar 566 animales en
las cinco comunidades.

Cuadro 2. Niumero de animales desparasitados

Comunidad Vaquillas Terneros
Cascachi 36 22 5 25 21 109
Tacachi 41 19 8 17 24 109
Quiripujo 84 33 12 32 73 234
San Pedro * 24 14 3 15 7 63
Qumana * 17 22 1 9 2 51
Total 202 110 29 98 127 566
Relacion ‘ ‘ ‘
porcentual 36% 19% 5% 17% 22% 100%

Nota: Los datos reportados en las comunidades de Qumana, y San Pedro solamente representan a un 50%, debido a que se siguen desarrollando.
El nimero de beneficiarios que participaron en la campafia de desparasitacién y vitaminizacion fue de 105,

segun el siguiente detalle:

Cuadro 3. Numero de familias participantes

Numero de familias

Comunidad participantes
Cascachi 22
Tacachi 20
Quiripujo 35
San Pedro 14
Qumana 14
Total 105

Cabe destacar que 30 nuevas familias se incorporan a estas actividades de sanidad animal, 14 son de Qumana
y 16 son de Quitipujo.
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Mejoramiento Genético

Durante el actual trimestre no se realizaron inseminaciones, debido a que no existen proveedores de semen
en la zona para que el productor pueda adquitir, ya que los centros de mejoramiento genético existentes en la
zona, como CUNA dejaron de funcionar, y en el caso de la UAC-BATALLLAS no presenta sementales con
registro genealégico por el momento. Por tal razén, se retomo6 el contacto con la institucion de ACRHOBOL,
para iniciar las inseminaciones el proximo trimestre en las diferentes comunidades de intervencion del
proyecto.

Tecnologias para el Manejo y Aprovechamiento del Estiércol.

Biodigestores.

Durante el presente trimestre se continud con el acompafiamiento en el manejo de los biodigestores en los
cantones de Chojasivi, Lacaya, Cascachi, Cohana y Aygachi, considerando como estrategia la asistencia técnica
personalizada a nivel familiar (generalmente mujeres), haciendo énfasis al proceso de adopcién para alcanzar

la consolidacién e incidir en la sostenibilidad de las nuevas pricticas tecnolégicas promovidas por el proyecto
PROLAGO.

Cabe resaltar que este trimestre las precipitaciones fluviales se intensificaron provocando algunos destrozos
en la infraestructura (roturas en la carpa del techo, remojo de paredes laterales provocando la caida de algunos
muros), e inundaciones a nivel de los canales, mismos que se encuentran en proceso de refaccién y
mantenimiento paulatino en un trabajo coordinado de beneficiarios y equipo técnico.

Cuadro 4. Resumen del avance de la implementacién de biodigestores

MADURACION Y
CANTON  COMUNIDAD  INSTALADOS FUNCIONANDO MANTENIMIENTO

Chojasivi Achachicala 12 10 2

Chojasivi Lucurmata 3 1 2
Chojasivi | cpojasivi Tiquipa ? 5 4

Chojasivi Chiluyo 3 2 !

Lacaya Quiripujo 3 1 2

Aygachi KenaKawa Alta 21 1 10

Aygachi Aygachi 3 2 1

Aygachi Belén Yayes 1 5 4 2
Cohana Cascachi Cascachi 1 1 1

Cascachi Cumana 2 1

Cohana Cohana 4 2 2

AT 73 39 26 8
* Biodigestor en etapa experimental.
**El abandono de tres biodigestores es reportado en las Escuelas de Cohana y Cascachi ademads de 5 familias.
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Del total de 73 biodigestores familiares, el 35% (26 biodigestores) se encuentran en fase de maduracién y/o
mantenimiento, el 53% (39 biodigestores) son aprovechados con la producciéon de biogas y biol. Existe un
11% de abandono debido a la migracién de los beneficiarios, dafio al plastico negro (vandalismo) e
inundacion de los biodigestores por la excesiva precipitacion en la zona.

En coordinacién con el equipo técnico de GIZ y PROLAGO se efectu una sesioén de capacitacion en la
zona de Cohana, con el fin de reforzar el conocimiento en el manejo y aplicaciéon del Biol.

Lombricultura para Produccion de Humus

Sin duda, la lombricultura resulta ser una practica muy importante y mas aceptada por parte de los
productores de Bahia Cohana debido a los beneficios casi inmediatos que reporta esta actividad (ingresos
econémicos adicionales para las familias).

En el trimestre se tuvo muchos inconvenientes por la precipitacion excesiva en la zona, es asi que en los
lombricatios que se encuentran en la etapa de produccién (137) se presenté un alto porcentaje de humedad
en su interior; trayendo como consecuencia, la muerte y fuga de las lombrices y por ende el retraso de la
produccién.

Por otra parte, los 11 lombricarios ubicados en la comunidad de Cohachijo se encuentran inundados, esto se
debe principalmente por el desborde del rio Katari, razén por lo que se tiene una pérdida total de lombrices.

Foto I. Vistas de lombricarios implementados con apoyo del Proyecto

Hasta la fecha se ha logrado que 237 familias estén participando en la actividad de la crianza de lombrices y
transformacion de estiércol en humus de lombriz, de las cuales en el presente trimestre se terminaron de
construir seis nuevos lombricarios hasta la fecha se tienen 112 lombricarios en la zona de Chojasivi, 125 a la
zona de Cohana. La fase en la cual se encuentran los lombricarios es presentada en el cuadro siguiente.

Cuadro 5. Resumen del avance de la implementacién de lombricarios familiares

. Lombricarios
o Listos para la En
Produccion . .y con
siembra construccion
problemas

Chojasivi 42 38 21 11 112
Cohana 95 27 3 125
TOTAL 137 65 21 14 237




El equipo técnico de campo de PROLAGO realizé las siguientes actividades en los lombricarios: trabajo al
proceso de consolidacion a las actividades del manejo de lombrices, riego, mantenimiento a la infraestructura,
ampliacion de la segunda cama, cosecha de lombrices mediante el colocado de trampas con nuevo alimento y
post cosecha (porcentaje de humedad, embolsado, pesado, costurado), para su posterior comercializacion.

Comercializacién de Humus

Se comercializaron 5,100 Kg. de humus distribuidos de la siguiente manera: 2,100Kg. destinados a la empresa
Agrosid, 100 Kg. A la Fundacién PROINPA, 300 Kg. a la Empresa Minkanaku, 2,500 Kg. al St. Juan Carlos
Lépez, 100 Kg. a otros, El Cuadro 5 presenta el desglose por zona de las 5.1 toneladas de humus bajo el

siguiente detalle:
Cuadro 6. Resumen de los Volamenes de Comercializacion de Humus de Lombriz

Clientes
Agrosid Minkanaku Juan Catrlos Fundacién Proinpa
(Kg.) b Lopez(Kg.) b
Chojasivi 1.000 100
Cohana 1.100 300 2.500 100
Total 2.100 300 2.500 100 100
Total Kg. 5.100

PROLAGO y PC-B contintian desarrollando actividades conjuntamente con la empresa Minkanaku,
visitando a las tres organizaciones de la zona de Chojasivi. Actualmente las organizaciones se encuentran en el

proceso de consolidacién del tramite de sus personerfas juridicas.

Construccion de Establos

En el trimestre se continué con el trabajo de consolidacién a las actividades de manejo de los establos por
medio del uso de los registros de produccién diatia de leche y limpieza periddica, para acopiat el estiércol que
se utiliza en la alimentacién de los biodigestores y acumular el estiércol/bosta para los lombricarios.

Cuadro 7. Resumen del avance de la implementacién de establos

Con Uso Sin Uso Establos con problemas
(inundados)
Chojasivi 32 17 11 60
Cohana 64 35 99
TOTAL 96 52 1 159
Porcentage 60.3 32,7 7 100

Se tuvo muchos inconvenientes en los meses de enero, febrero y marzo, porque varios productores de los
diferentes cantones de Lacaya, Chojasivi, Aygachi, Cohana y Cascachi llevaron su ganado a la parte alta de la
comunidad debido a las inundaciones, quedando sin uso los establos.'!

I Fuentes de verificacion en anexos:
- IV.i. Registro fotogrifico de las campafas realizadas.
- IV.ii. Cuadro general de sanidad animal.
- IV.iii. Registro fotografico de biodigestores.
- IV iv. Registro fotografico de lombricarios.
- IV. v. Registro fotografico de establos.
- IV.vi. Registro fotografico de Cohachijo.
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Foto 2. Vistas de Establos implementados con apoyo del Proyecto

V. ESTRATEGIAS DE APOYO

Relacionamiento y Coordinacion con Autoridades Locales
Se continua con el relacionamiento con autoridades locales, especialmente con las nuevas quienes en su
mayoria llegan a ser residentes, con quienes se va informando y coordinando sobre las actividades del
Proyecto, con temas de programacion de campafias sanitarias, acompafiamiento en la construccién y
funcionamiento de los establos, biodigestores y lombricarios de las comunidades de los cantones de Lacaya,
Chojasivi, Cohana y Aygachi.

Realizacion investigaciones aplicadas

Implementacién de ensayo de aplicacion de biol en avena.
Por motivos administrativos de la Universidad Publica de El Alto la investigacién sigue en proceso de trabajo
de campo. Resultados parciales se esperan tener para el proximo informe trimestral.

Perforacion de Pozos

Por motivos de la precipitacion fluvial en la zona no se realizé la perforacion de pozos!'2.

3.3. FOCUS AREA 3: INTERVENCIONES EN
COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

A continuacién se presenta una sintesis de los avances en el mencionado componente.

12 Fuentes de verificacion: no aplica en el trimestre
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.CAPACITACIONES EN GESTION AMBIENTAL DIRIGIDA A
ACTORES PUBLICOS Y PRIVADOS

La presente seccién resume los avances referidos a la capacitacion realizada a beneficiarios en la zona de
Bahia de Cohana, asi como en barrios localizados en la Cuenca Alta y la Cuenca Baja del Rio Katari.

Capacitacion a las autoridades y comunarios de Bahia Cohana en forma modular

Durante este trimestte no se cuenta con avances significativos con este grupo de beneficiatios, debido a que
es el momento en que se inicia el proceso de transicion.

Capacitacion a las autoridades y lideres de los barrios meta de la cuenca alta

En este trimestre se alcanzaron avances significativos en relacion a la estructuracion del proceso de
capacitacion. Este proceso tendra un caricter tedrico practico y esta dirigido a pobladores del drea urbana.

Se han elaborado planes de sesion y fichas técnicas orientadas a estructurar de mejor manera las
capacitaciones que tienen por principal tematica el manejo de residuos sélidos. En cuanto a los planes de
sesion se ha elaborado un plan de capacitacion que promueve la aplicacion de las tres “Rs”, que significa
Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Asimismo, se elaboraron las fichas técnicas que van a acompafiar al proceso de capacitacion con la finalidad
que la poblacién del area urbana pueda aplicar el reciclaje de cartén, papel, aluminio, vidrio, fierro y plastico.
Este instrumento proveera informacion relacionada con el manejo de cada componente de los residuos
solidos.

También se llevé a cabo un taller de capacitacion a funcionarios del Gobierno Municipal de Viacha en
relacién al manejo de residuos solidos, participaron 30 miembros del equipo de recolecciéon de basura que
dependen de la Direccién de Medio Ambiente de este municipio'3

ILESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN TEMAS DE
CONTAMINACION Y MANEJO DE RECURSOS
NATURALES

No se I‘CpOl’tﬁI‘l avances en el presente trimestre.

I3 Fuentes de verificacion en anexos:
- l.i. Plan de sesion sobre manejo de las tres “R’s”
- l.ii. Fichas técnicas elaboradas
-l iii. Lista de participantes
-l iv. Registro fotografico
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I1I.COMPORTAMIENTO FAVORABLE HACIA LA MEJORA DE LA
CALIDAD AMBIENTAL

Coordinacion con Bus Ecolégico
Se sostuvo una reunién con el Director y los docentes encargados del bus ecoldgico para programar
actividades para el proximo afio escolar. Sin embargo, manifestaron que por cuestiones del financiador, no se

programaran actividades de extensién para este afio'4.

IV.IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS-PROYECTOS DE
APOYO A INSTANCIAS MUNICIPALES RELACIONADAS
CON LA TEMATICA AMBIENTAL.

Plan de Actividades de Comunicacion en Medio Ambiente ‘“Utasa’’

El proceso de ajuste y revision de libretos fue realizado siguiendo las recomendaciones del COR, para tal
efecto se hizo una adecuacién de la terminologia técnica. Posteriormente se produjo el DEMO del primer

capitulo para su revision.

Como resultado de estas gestiones se cuenta con la aprobacién correspondiente, el préximo paso sera validar
la propuesta en campo, es decir, recoger las percepciones de los productores y productoras de Bahia Cohana
con respecto a las caracteristicas de este material radiofénico y asi contar con un producto comunicacional
mas adecuado al contexto y mas eficiente. Ya se cuenta con un instrumento de validacion que sera aplicado el

proximo trimestre.

Diseiio e implementacion de plan de comunicacion para promover la masificacion
de MPL

Se sostuvieron reuniones con personal del CPTS para recoger insumos que permita elaborar una propuesta
comunicacional para la masificaciéon del PML a industrias de El Alto. La tarea de esta instancia consiste en la
implementacién de medidas de Produccion Mas Limpia (PML), con el objetivo de incrementar la eficiencia
productiva para optimizar el uso de recursos como agua, energia, materia prima y reducir las pérdidas que
generan flujos contaminantes.

La primera etapa de su trabajo consistié en desarrollar dos proyectos demostrativos en la empresa de
embutidos Tusequis y en la curtiembre Industrias del Cuero Bonanza XXI.

14 Fuentes de verificacion: no aplican en el trimestre
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En una segunda etapa de trabajo el CPTS iniciara el proceso de masificacién mediante la difusion e
implementacién de las tecnologfas mencionadas en industrias de los cuatro sectores productivos priorizados
(curtiembres, lacteos, carnicos y bebidas no alcohdlicas).

En tal sentido se defini6é que la masificacién esté conformada por las siguientes etapas:

. Capacitacion en PML a industrias de los cuatro sectores priotizados.
. Difusién de Proyectos Demostrativos mediante visitas a las industrias
. Promocién de la aplicacion de los PD a escala industrial a través de Acuerdos Voluntarios

El componente de Comunicacién y Participacion elaborara una propuesta con insumos para que el CPTS
p y p prop para q
pueda implementatla como parte de sus responsabilidades contractuales!'®.

V.INICIATIVAS ESCOLARES SOBRE EL CUIDADO DE LA
CUENCA DEL RIO KATARI

Se visitaron a las Unidades Educativas de Viacha para coordinar entre el proyecto, las Direcciones y plantel
docente las actividades a desarrollar hasta septiembre del 2012. Las Unidades Educativas visitadas fueron:

Centro de Educacion de Adultos Viacha

Centro de Educacién de Adultos “21 de Septiembre”
Unidad Educativa “José de Ballivian A”

Unidad Educativa “José de Ballivian B”

Unidad Educativa “Evaristo Valle A”

Unidad Educativa “Evaristo Valle B”

Unidad Educativa “20 de Octubre”

Unidad Educativa “Norah Gutierrez de Ceballos”

Sl BRI

En todos los casos manifestaron su interés en participar con el proceso de seleccion de residuos solidos a

cambio de equipos o material para el centro educativo. Se ha programado para el mes de abril una reunién
con FUNDARE (entidad encargada del proceso), los directores de los establecimientos y el proyecto para
iniciar esta actividad a lo largo del afio.

Por otra parte, se presento la propuesta para implementar las experiencias educativas cuya base se sustenta en
laludo-pedagogia. El propésito de las actividades de este tipo es generar capacidades en docentes para el
desarrollo de la tematica ambiental empleando insumos vinculados al principio de aprender jugando. Para el
proximo trimestre se elaborard un cronograma conjunto.

I> Fuentes de verificacion en anexos:
- IV.i. Libretos Serie Radial ajustados
- IV.ii. Libretos cunas Radiales ajustados
- IV.iii. DEMO Serie Radial
- IV.iv. Propuesta para la validacion del material radiofénico
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VI.PRODUCTOS MEDIATICOS PRODUCIDOS

Durante este trimestre el Componente 3 se concentré en elaborar y producir una serie de productos

comunicacionales que faciliten el acceso a mayor informacion hacia los diferentes interlocutores. En tal

sentido se logrd elaborar y disefiar los siguientes productos comunicacionales:

Pagina web actualizada: A lo largo de este trimestre se realizaron las modificaciones pertinentes,
considerando el flujo informativo generado por el proyecto. Hasta la fecha se han registrado un total
de 1,871 visitas, habiendo insertado dos notas de prensa, la primera relacionada con el Dia de los
Humedales (con 644 visitas) y la segunda con el Dia Mundial del Agua (129 visitas).

Boletin informativo 9: esta versién contiene las actividades mas relevantes acaecidas durante el
presente trimestre.

Portal de PROLAGO en Facebook: Para facilitar el acceso a informacién mediante una plataforma
virtual, se abri6 una cuenta en la red social Facebook. Mediante este espacio se espera compartir de
manera mas 4gil las actividades del proyecto, ademas de fotografias, videos, notas de prensa y la
difusién de eventos.

Banner del “Dia Mundial del Agua”: en coordinacién con el Gobierno Municipal de Viacha se
elabor6 un banner con la finalidad de informar a los vecinos las actividades a realizar en esta fecha
significativa.

Poleras “La Hora del Planeta”, este producto se elabord en coordinacion con CANARU y el
Gobierno Municipal de Viacha para organizar los eventos de esta campafia realizada el 31 de marzo
Pasacalle “La Hora del Planeta”, del mismo modo este producto se elabor6 en coordinacion con
CANARU y el Gobierno Municipal de Viacha patra organizar los eventos de esta campafia realizada
el 31 de marzo

Calendario institucional: una vez lograda la aprobacion del COR, se encuentra en etapa de
impresién del mismo, que sera distribuido en las comunidades de Bahfa Cohana.

Asimismo, los materiales en proceso de elaboracién son:

Serie radial de ocho capitulos: Este material sera validado en campo para el préximo trimestre.
Paquete de Cuifias (ocho): Este material serda grabado en idioma Espafiol, cada cufia repetira los
mensajes claves en idioma aymara.

Videos con historias de éxito: estos videos permitiran contar con historias de éxito generadas en el
marco del proyecto hasta la fecha'®

16 Fuentes de verificacion en anexos>

VL. i. Imagen Pagina web actualizada

VL. ii. Boletin 29nformative 9

VL. iii. Portal de PROLAGO en Facebook
VL. iv. Banner del “Dia Mundial del Agua
VL. v. Poleras “La Hora del Planeta”

VL. vi. Pasacalle “La Hora del Planeta”

VL. vii. Calendario institucional

29



VI.CAMPANAS DE COMUNICACION Y EDUCACION
Apoyo en realizacion de Campaia Nacional ‘“La Hora del Planeta”

En alianza estratégica con CANARU se ha establecido llevar adelante la campafia “La Hora del Planeta” es
una campafia que surge ante la necesidad de informar, educar y movilizar a la ciudadania para que adopte un
buen uso y aprovechamiento de este recurso vital. Esta campafia es organizada por la Fundacion CANARU
en las ciudades capitales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, en un trabajo conjunto con los
Gobiernos Municipales e instituciones del sector publico y ptivado.

Para este afio se incorporara el Municipio de Viacha a la campafia nacional, siendo uno de los participantes
protagdnicos en la celebracion de este dfa. El proyecto PROLAGO apoy6 en la organizacion del evento
principal, y la difusién de esta campafia.

Esta actividad se realizé en fecha sabado 31 de marzo en la plaza principal de Viacha. En este evento
significativo participaron autoridades municipales, como el Oficial Mayor Técnico, el Oficial de Desarrollo
Humano, junto a funcionatios de esta entidad publica, Unidades Educativas, organizaciones ambientales y
grupos de voluntarios. Desde las 20:30 a 21:30 el edificio municipal y la Plaza Mariscal José Ballivian

permanecieron con las luces apagadas como simbolo del compromiso diario con un estilo de vida responsable

con nuestro hogat, el Planeta Tierra.

En esa hora se encendieron velas para motivar a la poblacién al ahorro de energia eléctrica. Como parte del

evento, patticiparon grupos folcléricos para amenizar el evento.

Foto 3. Estudiantes de la UE “20 de Octubre” y Autoridades Municipales formaron parte de la campafia Hora del Planeta

En esta campana el proyecto PROLAGO proporcioné insumos logisticos para la difusion de la campafia de
sensibilizacion, donde se distribuyeron materiales informativos, proyectaron videos, etc.

Las actividades realizadas por PROLAGO en esta campafia fueron las siguientes:
e  Apoyo al municipio en la organizacién del evento
e Disefio e impresion de materiales promocionales (poleras y pasacalles)
e  Organizacién en la difusion del evento (visita a medios, distribucion de spot, video y cufia)
e Coordinacion con Unidades Educativas para la asistencia al evento.
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Como resultado de este evento se cont6 con la presencia de cerca a 400 personas a lo largo del evento.
Implementacion de campaiia del 22 de marzo: Dia Mundial del agua

Con el objetivo de sensibilizar a la poblacién de Viacha con respecto al cuidado del recurso agua mediante la
realizacion de actividades orientadas hacia la prevenciéon de la contaminacion, en coordinaciéon con la
Direccién de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Viacha se organizé la campafa “La semana del
agua”.

La “Semana del Agua” estuvo constituida por actividades de sensibilizacién con el propésito de fortalecer al
posicionamiento de la tematica ambiental a través de una serie de eventos a realizarse en los dfas
mencionados. Inicialmente estuvo programada del 19 al 23 de abril, sin embargo debido al paro civico y los
bloqueos realizados en la Ciudad de El Alto, se reprogramaron las actividades hasta el 29 del mismo mes

Esta campafia tuvo por grupo meta destinatario a vecinos y vecinas de Viacha y estuvo conformado por las
siguientes actividades:

FECHA DE LA ACTIVIDAD ‘ Fecha ‘

Exposicién fotoreportaje Del 19 al 29 de marzo
Video foros sobre el agua Del 19 al 29 de marzo
Festival “Canto por el agua” 29 de marzo

Para tal efecto, en coordinacién con la Direccién de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Viacha se
organizaron eventos orientados a promover la realizacién de practicas vinculadas con la prevencién de la
contaminacién del agua.

Las principales actividades fueron:

¢ Exposicion foto-reportaje: se realizé la exposicion fotografica de foto reportaje elaborada por el
proyecto en gestiones pasadas. Esta exposicion se llevé a cabo en instalaciones del Gobierno
Municipal y se estimé una asistencia de 150 personas aproximadamente.

e Realizaciéon de foro- videos relacionados con el agua: Se realizaron foro-videos relacionados con
esta tematica. El propésito de esta actividad es propiciar que la poblacion reflexione sobre la
importancia del agua y la necesidad de llevar adelante medidas de prevencion de la contaminacion en
este municipio.

Esta actividad se realiz6 en las unidades Educativas de Viacha, previa organizacién de las proyecciones con
los respectivos Directores. Entre los videos que se han compilado se destaca “La abuela Grillo”, que es un

dibujo animado que parte de una historia del pueblo Ayoreo y hace referencia al valor del agua.

Mediante esta actividad se llegd a por lo menos 780 nifios y nifias del ciclo primario y alrededor de 300
estudiantes de los Centros de Educacién de Adultos.
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En esta actividad participaron las siguientes Unidades Educativas:

= Norah Gutierrez: 320 nifios del ciclo inicial
= Evaristo Valle B: 60 nifios de primatia

= 18 de Noviembre: 400 nifios de primaria

= CEA Viacha: 300 estudiantes

e Festival musical “Un canto por el agua”: El festival musical “Un canto por el agua” cerrd la
semana de festejos a través de la realizacién de un evento en el que estuvieron presentes autoridades
municipales, estudiantes, docentes y padres de familia reunidos durante un evento de dos horas para
reconocer la importancia del cuidado del agua y la prevencién de la contaminacion.

Foto 5. Vista general del Festival “Un Canto por el Agua” realizado en el Coliseo Cerrado.
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Este evento se realiz6 en el coliseo de Viacha y tuvo una duracién de dos horas aproximadamente (de 10 a 12
a.m.). En la velada estuvieron invitados grupos folkléricos autoctonos, la banda musical del Grupo “H20
Vida” y la participacion del Teatro Quijotadas.

Con este festival se convocé a alrededor de 400 estudiantes de primaria y secundaria de Viacha. Se programé
un mayor numero de participantes, sin embargo al haber reprogramado la actividad por el paro Civico de El
Alto, la convocatoria en fecha 29 fue reducida.
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Foto 6. Estudiantes de la UE “Norah Gutiérrez” y la UE “Evaristo Valle B” participando activamente del Festival “Un Canto por el Agua’
realizado en el Coliseo Cerrado.

Participacion en “FESTIAGUA 2012”

Continuando con las actividades de celebracion del “Dia Mundial del Agua” el Proyecto PROLAGO fue
invitado a participar del festival “FESTIAGUA 20127, organizado por el grupo voluntario “H20 VIDA” de
la Ciudad de El Alto.

El festival fue realizado en fecha sabado 24 de marzo en una plaza concurrida de la zona Ciudad Satélite. La
actividad tuvo una duracién de 4 horas y se calculé una presencia de 250 personas al evento!”.

17 Fuentes de verificacion en anexos:
- VIl i. Registro fotografico campana “Dia Mundial del agua”
- VIl ii. Registro fotografico campana “La Hora del Planeta”
- VIl iii. Registro fotografico de participacion en campana “FESTIAGUA 2012”
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Foto 7. Carpa de PROLAGO en FESTIAGUA 2012 con material de difusién del proyecto

VIII.ACUERDOS LOGRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y
PRIVADAS

No aplica en el presente trimestre.
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4. RESULTADOS ALCANZADOS
EN INDICADORES DE
DESEMPENO

La presente seccién describe los avances del Proyecto en cuanto al logro de metas al segundo trimestre del
Afio Fiscal 2012 (AF 2012) que corresponde a su vez al catorceavo trimestre de ejecucion. A requerimiento
de USAID Bolivia, PROLAGO incorporé cuatro indicadores adicionales dentro de su PMP con lo cual
totaliza 12 indicadores de desempefio. El Cuadro 8 presenta una sintesis del avance de los doce indicadores
principales de tanto en forma anual como en forma acumulativa (LOA).

Cuadro 8. Resumen del Avance de los Indicadores de Monitoreo de Desempefio

Aiio Fiscal de EE.UU.

Tabla de Datos de Desempefio Component:
Avance |Afio | - AF 2009 | Afio 2 - AF 2010 | Afio 3-AF 2011 Aifio 4-AF 2012* | Aiio 5-AF 2013
- Involucrados
Indicadores Meta |Actual| Meta |Actual| Meta |Actual | Meta |Actual | Meta |Actual

Niimero de personas con aumento en sus beneficios Acumulado| 1,104 | 534 | 1748 | 2,685 | 2,392 | 3,605 | 3,036 | 3,755 | 3,600
| |econdmicos derivados de manejo sostenible de los recursos 2

naturales y conservaciéon como resultado del apoyo del USG. ** Anual 1,104 | 534 644 2,151 644 920 644 150 564
) Numero de hectareas bajo manejo mejorado de recursos Clyca Acumulado| 0 6 450 674 900 1,169 | 1,350 | 1,679 | 1,800

naturales como resultado del apoyo del USG. ** Y Anual 0 6 450 668 450 495 450 510 450

Numero de agricultores, procesadores y otros que han Acumulado] 0 0 0 0 400 71 600 721 800
3 |adoptado nuevas tecnologias o practicas administrativas como C2y CPTS

resultado de la asistencia del USG.** Anual 0 0 0 0 400 21 200 0 200
4 Numero de hectéreas en areas de importancia biologica bajo Clyca Acumulado| 0 0 3,500 | 4,414 ( 7000 | 8,261 | I1,500 | 8,771 | 15,000

manejo mejorado como resultado del apoyo del USG. ** 4 Anual 0 0 3,500 | 4,414 | 3,500 | 3,847 | 4,500 510 3,500

Nuimero de personas que reciben capacitacion en manejo de clc2,Cay Acumulado| 20 64 2520 | 2,899 | 5000 | 4,745 | 7,500 | 4,745 | 10,000

5 |recursos naturales y/o conservacion de la biodiversidad como CPTS
resultado del apoyo del USG#* Anual 20 64 2,500 | 2,835 | 2,480 | 1,846 | 2,500 0 2,500
Numero de personas que se benefician directamente de la Acumulado| 0 0 0 0 60,000 | 74,806 | 80,000 | 74,806 | 100,000
6 |asistencia del USG en las areas de biodiversidad, manejo de Cl,C2yC3
recursos naturales y cambio climatico.* Anual 0 0 0 0 60,000 | 74,806 | 20,000 0 20,000
Cantidad de emisiones de gases de invernadero, medidos en
Acumulado| 0 0 14,325 5 117975] 76 |118,125| 148 |118,225
T.M. equivalentes de CO,, reducidas o secuestradas como
7 ClycC2
resultado del apoyo del USG en los sectores de manejo de Anual 0 0 14325 5 103650 71 150 n 100
recursos naturales, agricultura y biodiversidad. **
Numero de personas con capacidad adaptativa incrementada Acumulado| 0 0 0 0 1,000 1,820 | 2,000 | 1,820 | 4,000
8 |para enfrentar los impactos de la variabilidad y el cambio Cl,C2yC3
climatico como resultado de la asistencia del USG.* Anual 0 0 0 0 1,000 | 1,820 | 1,000 0 2,000
Nimero de individuos que han recibido ayuda a corto plazo del Acumuldo| 0 0 300 537 520 721 720 721 720
9 |USG en capacitacion en productividad del sector agricola o Cl,C2yC3
seguridad alimentaria**. Anual 0 0 300 537 220 184 200 0 0
10 Namero de empresas vinculadas a la agricultura beneficiandose clLc2ycs Acumulado| 0 0 0 0 2 2 12 2 12
directamente de las intervenciones apoyadas por el USG. ** Anual 0 0 0 0 2 2 ) 0 0
" Nuamero de hogares rurales beneficiindose directamente de las ClC2yC3 Acumulado| 0 0 450 537 630 721 710 721 800
intervenciones apoyadas por el USG. ** Anual 0 0 450 537 180 184 80 0 90
12 Numero de nuevas tecnologias o précticas administrativas bajo Cl,C2yC3 Acumulado| 0 0 4 4 6 6 10 6 I
prueba de campo como resultado de la asistencia del USG. Anual 0 0 4 4 2 2 4 0 |

*El avance del AF2012 corresponde al segundo trimestre (Enero Marzo 2012).
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Cuadro 9. Detalle del Avance de los Indicadores de Monitoreo de Desempefio

. : ————— Resultado Meta Resultado .
Indicador Trimestre Meta Actual Acumulada  Acumulado Comentarios

3T AF09 0 0 0 0| La meta total inicial de este indicador fue incrementada de 1,800 a
4T AF09 550 534 550 534 | 3,000 personas. Los resultados acamulados de este indicador a Marzo
1T AF10 31 10 633 550| de 2012 alcanzaron a 3,755 personas, superando en un 10% la meta
T AT10 g1 m 13 =90 total acumulativa de 3,396 personas. Se ha superado la meta debido a
3,600 personas con aumento en una expansioén del nimero de comunidades de 9 a 19 comunidades
3T AF10 81 395 794 985
sus beneficios econémicos asistidas, con un aumento concomitante del nimero de las familias
4T AF10 81 1,700 874 2,685
derivados de manejo sostenible participantes que reciben asistencia. La expansion de la zona de
1T AF11 81 35 955 2,720
de los recursos naturales y intervencion ha sido una respuesta directa a ambos la demanda de las
., 2T AF11 81 390 1,036 3,110 ) ) ., )
conservaciéon como resultado del comunidades, as{ como la extensién geografica de las fuentes de
apoyo del Gobierno de EE.UU. STAHI >0 0 1,086 5110 contaminacién en la Bahfa de Cohana. La fase I1 de PROLAGO (Oct
AT A =0 22 Lol 59 = 2011-Sep 2013) estd enfocada a consolidar y garantizar la
IT AF12 80 0 3,316 3,605 [ sostenibilidad de las tecnologias/practicas promovidas por el proyecto
2T AF12 80 150 3,396 3,755 mejorando los ingresos por medio de la produccién y utilizacion de
3T AF12 0 0 3,396 3,755 | fertilizantes (humus y biol) y generacién de energfa/biogas (ahorro de
4T AF12 0 0 3,396 3,755 garrafas de GLP).
3T AF09 - - - 7 77| Los resultados acumulativos para este indicador hasta Marzo de 2012
4T AF09 0 6 0 6 | alcanzaron a 1,679 hectareas, superando en un 39% la meta total
1,800 hectareas bajo manejo
1T AF10 0 2 0 8 [ acumulativa de 1,200 hectareas para el trimestre. Esto muestra un
mejorado de recursos naturales
2T AF10 150 0 150 8 | considerable progreso para alcanzar y superar la meta LOA para este
como resultado del apoyo del
3T AF10 150 128 300 136 | indicador. El numero de hectareas bajo manejo mejorado de los
Gobierno de EE.UU.
4T AF10 150 539 450 674 | recursos naturales también alcanzé el 90% de la meta total
1T AF11 150 340 600 1,014 | acumulativa de 1,800 hectareas (LOA).
2T AF11 150 60 750 1,074
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Indicador Trimestre Meta R(f,cutlljgtljo Acu'\:lnetz?ada Aiisrzﬁﬁgdoo Comentarios

3T AF11 150 0 900 1,074

4T AF11 0 95 900 1,169

1T AF12 150 430 1,050 1,599

2T AF12 150 80 1,200 1,679

3T AF12 150 0 1,350 1,679

4T AF12 0 0 1,350 1,679

3T AF09 - - - - -

4T AF09 - - - - - - -

1T AF10 - - - -

2T AF10 - - - -
800 agricultores, procesadores y 3T ALIO — — — — Un total de 751 agricultores son los que adoptaron nuevas tecnologias
otros que han adoptado nuevas T ATI0 — — — — y practicas, lo cual representa al 93% de la meta de 800 personas
tecnologfas o practicas AT — — — — adoptando nuevas tecnologfas. Durante la fase 1I del proyecto, el
administrativas como resultado nimero de agricultores y procesadores que adoptan nuevas
de la asistencia del Gobierno de rAM 133 0 ' 022 tecnologfas, seguira aumentando, pero en un ritmo mas pausado
EE.UU. ST A 153 0 260 622 debido a que el Proyecto enfatizara en la consolidacién y la

4T AFLL 134 %9 400 721 sostenibilidad de las tecnologfas y practicas adoptadas.

1T AF12 50 0 450 721

2T AF12 50 30 500 751

3T AF12 50 0 550 751

4T AF12 50 0 600 751
15,000 hectareas en areas de 3T AF09 0 0 0 0] Los resultados acumulativos para este indicador a Marzo de 2012
importancia bioldgica bajo 4T AF09 0 0 0 0| alcanzaron un total de 8,771 hectareas, superando en un 17% la meta
manejo mejorado como 1T AF10 0 0 0 0| total acumulativa de 7,500 hectareas. El indicador también ha llegado
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. . Resultado Meta Resultado .
Indicador Trimestre Meta Actual  Acumulada Acumulado Comentarios
resultado del apoyo del 2T AF10 1,000 0 1,000 0| a58% de la meta quinquenal de 15,000 hectareas para la vida de la
Gobierno de EE.UU. 3T AF10 1,500 2,125 2,500 2,125 actividad (LOA). Se trata de un nivel aceptable de logro para este
4T AF10 0 2,289 2,500 4414 indicador.
1T AF11 1,000 340 3,500 4,754
2T AF11 1,000 60 4,500 4,814
3T AF11 1,000 0 5,500 4,814
4T AF11 1,500 3,447 7,000 8,261
1T AF12 0 430 7,000 8,691
2T AF12 500 80 7,500 8,771
3T AF12 1,500 0 9,000 8,771
4T AF12 1,500 0 10,500 8,771
3T AF09 - - - - - - - -
4T AF09 20 64 20 64
T AF10 0 575 0 739 El nimero alcanzado de capacitados es de 5,195 lo cual representa
1 0 " 0
10,000 personas que reciben NG 340 0 860 739 88% de la meta acumulativa de 6,255 personas. El 12% de desfase en
capacitacién en manejo de este indicador sera superado durante los proximos dos trimestres.
3T AF10 840 91 1,700 830
recursos naturales y/o Asimismo, los resultados de este indicador han llegado a 52% del total
4T AF10 615 2,069 2,315 2,899
conservacion de la biodiversidad acumulativo de 10,000 personas que reciben capacitaciéon durante la
1T AF11 840 146 3,155 3,045 . . )
como resultado del apoyo del vida de la actividad (LOA). El proyecto acelerara la consecucion de
) 2T AF11 840 568 3,995 3,613 . : . _ . . ,
Gobierno de EE.UU. objetivos mediante la intensificacion de las actividades realizadas por
STAF 015 611 4610 4224 el Componente de Comunicaciones y Participacién Ciudadana (C3).
4T AF11 615 521 5,225 4,745
1T AF12 625 0 5,850 4,745
2T AF12 400 450 6,250 5,195
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. . Resultado Meta Resultado .
Indicador Trimestre Meta Actual  Acumulada Acumulado Comentarios

3T AF12 625 0 6,875 5,195

4T AF12 625 0 7,500 5,195

3T AF09 - - - - - - - -

4T AF09 - - - - - - - -

1T AF10 - - - - -

T AF10 — — — — | Mas de 77 mil personas se beneficiaron de la asistencia en areas de
100,000 personas que se 3T AL IO — — — —| biodiversidad, manejo de recursos naturales y cambio climatico. La
benefician directamente de la T AFT0 mayoria de estos beneficiarios son principalmente habitantes de
asistencia del USG en las areas T AR Viacha. El numero acumulado implica que el 77% de la meta LOA se
de biodiversidad, manejo de ha logrado. Ademas, el numero de beneficiarios ha superado en un

) 2T AF11 20,000 73,700 20,000 73,700 . o
recursos naturales y cambio 10% la meta de 70 mil personas para el 2T AF 2012. Los beneficiarios
o 3T AF11 20,000 611 40,000 74,311 - , . , .

climatico. seguirdn aumentando paulatinamente cuando las inversiones previstas

4T AF11 20,000 495 60,000 74,806 .

en El Alto sean realizadas.

1T AF12 5,000 0 65,000 74,806

2T AF12 5,000 2,583 70,000 77,389

3T AF12 5,000 0 75,000 77,389

4T AF12 5,000 0 80,000 77,389
327 toneladas de emisiones de 3T AF09 0.00 0.00 0.00 0.001 1.2 meta inicialmente establecida pata este indicador fue reformulada
gases de invernadero, medidos 4T AF09 0.00 0.00 0.00 0.00]  debido a que no se logré implementar lo programado debido a la
en T.M. equivalentes de CO, 1T AF10 0.00 0.96 0.00 0.96 | negativa del Gobierno de Bolivia en cuanto al desatrollo de Proyectos
reducidas o secuestradas como 2T AF10 1,432.50 0.96 1,432.50 1.91 de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los mercados de
resultado del apoyo del USG en 3T AF10 6,446.25 0.96 7,878.75 2.87 carbono, por lo tanto la meta fue reducida a 327 T.M. totales. El
los sectores de manejo de 4T AF10 6,446.25 3.82 14,325.00 6.69 | avance es de 148 TM que representan un 91% de la meta acumulada
recursos naturales, agricultura y 1T AF11 25.913.00 10.51 40.238.00 17.20 al 2T que alcanza 162 T.M.
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Indicador Trimestre ~ Meta RT'C”JJZ?O U e Aiisraﬁf; b Comentarios
biodiversidad. 2T AF11 25,913.00 11.94 60,151.00 29.14
3T AF11 25,913.00 14.80 92,064.00 43.94
4T AF11 25,913.00 3199 117,977.00 75.93
1T AF12 0.00 36.00 112.00 111.93
2T AF12 50.00 36.00 162.00 147.93
3T AF12 40.00 0.00 202.00 147.93
4T AF12 40.00 0.00 242.00 147.93
3T AF09 - - - - -
4T AF09 - - - -
1T AF10 T o o T Un total de 1,970 personas tienen una capacidad de adaptacion
2T AF10 - - - - incrementada para hacer frente a los impactos de la variabilidad y
4,000 personas con capacidad 3T AF10 - - - - cambio climatico. El resultado del indicador alcanzé el 50% de la
adaptativa incrementada para 4T AF10 - - - -~ —| meta total acumulativo de 4,000 personas a lograrse entre AF 2011 y
enfrentar los impactos de la 1T AF11 - - - - - -- ----| AF 2013. Este resultado se logré debido a un inesperado nivel de
variabilidad y el cambio climatico | 2T AF11 333 662 333 662 participacion de la gente en las reuniones de informacién y otros
como resultado de la asistencia 3T AF11 333 200 666 862 eventos enfocados a gestién de residuos y calidad ambiental. Es
del Gobierno de EE.UU. AT AF11 334 958 1,000 1,820 importante destacar que la mayorfa de las personas beneficiadas se
1T AF12 0 0 1,000 1,820 encuentra en las comunidades rurales de la region de Bahia de
2T AF12 333 150 1,333 1,970 Cohana.
3T AF12 333 0 1,666 1,970
4T AF12 334 0 2,000 1,970
720 individuos que han recibido 3T AF09 - - - - -- --| Elindicador alcanzo a 751 individuos sobrepasando en 43% la meta
ayuda a corto plazo del USG en 4T AF09 = = o = = = = acumulativa de 520 personas para el 2T AF 2012, implicando un
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Indicador

Trimestre

Meta

Resultado
Actual

Meta

Resultado

Acumulada Acumulado

Comentarios

capacitacion en productividad 1T AF10 - - - - - - ----| progreso acumulativo aceptable para el alcance de la meta total para
del sector agricola o seguridad 2T AF10 S S - - este indicador.
alimentaria™®*. 3T AF10 - - - -

AL ALFE 300 537 300 L/

1T AF11 S - 300 537

2T AF11 S 300 537

3T AF11 S 300 537

4T AF11 220 184 520 721

1T AF12 520 721

2T AF12 30 520 751

3T AF12 520 751

4T AF12 200 720 751

3T AF09 S R - S

4T AF09 == === === ==

1T AF10 . - - -
12 empresas vinculadas a la 2T AF10 - - - - -

Hasta el momento se logré dos empresas las que representan el 100%
agricultura beneficidndose 3T AF10 - - - - - - - -
de la meta la 2T AF 2012. Este es un progreso acumulativo aceptable
directamente de las 4T AF10 —— —— == e == e
para el alcance de la meta total para este indicador.

intervenciones apoyadas por el 1T AF11 - - - -
USG. ** 2T AF11 o o o o

3T AF11 S S — S

4T AF11 2 2 2 2

1T AF12 2 2
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Indicador Trimestre Meta R(f,cutlljg(ljo Acu'\:lnetz?ada AFiiSrzE?;doo Comentarios

2T AF12 2 2

3T AF12 2 2

4T AF12 10 12 2

3T AF09 - - - - - - - -

4T AF09 - - - - - -- - -

1T AF10 - - - - - -

2T AF10 - - - - - -

3T AF10 - - - - - - - -
800 hogares rurales 4T AF10 300 537 300 537 El indicador muestra un total de 751 hogares rurales que se han
beneficiandose directamente de 1T AF11 - -- - - 300 537 beneficiado de las intervenciones apoyadas por el Gobierno de
las intervenciones apoyadas por 2T AF11 - - 300 537 EE.UU. Esto representa el haber sobrepasado en 43% la meta
el USG. ** 3T AF11 — 300 537 acumulativa para el 2TAF 2012 que fue de 520 hogares.

4T AF11 220 184 520 721

1T AF12 520 721

2T AF12 30 520 751

3T AF12 520 751

4T AF12 200 720 751

3T AF09 - - - - - - - -
11 nuevas tecnologfas o practicas T AF00 — — — —
administrativas bajo prueba de T AF10 — — — — Se ha logrado seis tecnologfas en campo como parte de la asistencia
campo como resultado de la del Gobierno de EE.UU. Esto representa el 100% de la meta
asistencia del Gobiernos de 2T AFO - - - - acumulada al 2T AF 2012.
EEUU. 3T AF10 - - - - - - - -

4T AF10 4 4 4 4
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Resultado Meta Resultado

Indicador Trimestre Actual Acumulada  Acumulado Comentarios
1T AF11 - - 4 4
2T AF11 - - 4 4
3T AF11 - - 4 4
4T AF11 2 2 6 6
1T AF12 6 6
2T AF12 6 6
3T AF12 6 6
4T AF12 4 10 6
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5. PRIORIDADESY DESAFIOS
PARA EL PROXIMO TRIMESTRE

5.1. PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION.

v" Continuar con la asistencia técnica a la Direccién de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la
municipalidad de Pucarani para la ejecucion del proyecto de Construccién y Operacion del Relleno
Sanitario Manual.

v" Entrega y presentacién oficial del Plan de Manejo Integral de Residuos Sélidos de Pucarani.

v" Continuar el proceso de consolidacién en el municipio de Viacha, brindando mayor asistencia técnica
a la Direccién de Medio Ambiente durante la implementacién del Plan de Manejo Integral de
Residuos Sélidos, PMIRS, a fin de mejorar la gestion de residuos sélidos y las operaciones en el
relleno sanitario municipal.

5.2. MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES

v" Continuar el proceso de consolidacién en todas las intervenciones/actividades del componente, de
acuerdo a los planes establecidos.

v" Dar continuidad a la practicas/tecnologias para la reduccion de la contaminacién organica de los
cuerpos de agua en la Regién de Bahia de Cohana, dando énfasis al apoyo a los grupos de
productores que conforman la cadena de produccién y comercializaciéon de humus de lombriz.

v" Debido al cambio reciente de autoridades quienes en su mayoria son “residentes”, se dara
continuidad al proceso de difusioén de las actividades del proyecto mediante reuniones informativas y
coordinadas con las principales autoridades (secretarios generales).

v" Dar continuidad al acompafiamiento en el aprovechamiento de Biol y Biogas a nivel familiar
contribuyendo al manejo adecuado de un total 73 biodigestores implementados.

v Encaminar el uso y manejo adecuado de 159 establos y 231 lombricarios que permitan captar y
procesar el estiércol del ganado vacuno.

v" Dar continuidad a la implementacién de 25 planes de manejo de totorales incorporando las nuevas
estrategias planteadas.

v" Dar continuidad al fortalecimiento de los conocimientos de los beneficiatios sobre el manejo
adecuado de establos, lombricarios y biodigestores, efectuando visitas familiares e intercambio de
experiencia.

v" Continuar con las actividades de perforacién de pozos manuales en las diferentes comunidades.

v" Concluir la campafia de desparasitacién y vitaminizacion en el 100% de las comunidades, de acuerdo
al calendario sanitario establecido.

v" Realizar la inseminacién de 30 vacas en las diferentes comunidades de ambas oficinas de la Bahia de
Cohana.

v Apoyo en la implementacién de los planes de negocio, propuestos por la institucién Minkanaku.
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5.3. COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Concluir con la propuesta para recoger las percepciones de la poblacién sobre cambio climatico
Coordinar con los técnicos del proyecto de alcantatillado para El Alto con la finalidad de definir las
areas, actores y actividades relacionadas con participacion ciudadana y cambio de comportamiento.
Proveer de asistencia técnica al GMA de Pucarani para la elaboracién del Plan Educacién Ambiental
en sus componentes de comunicacién y participacion ciudadana.

Articular al Gobierno Municipal, FUNDARE, Sub- alcaldias y Unidades Educativas para la
implementacién del plan operativo sobre reciclaje en Viacha

Elaborar un plan conjunto entre el proyecto PROLAGO y la Direccién de Medio Ambiente del GM
de Viacha para la implementacién de actividades relacionadas con el manejo de residuos sélidos
dirigido a promover practicas domiciliarias vinculadas con la reduccion, reutilizacion y reciclaje en
batrios de los distritos 2.3 y 7 de este municipio.

Producir y difundir un calendario de promocién del proyecto dirigido a productores de Bahia Cohana
Producir y difundir un calendario ganadero para promover las practicas de sanidad animal e
inseminacion

Organizar talleres de capacitacion en metodologia de capacitacion, elaboracion de plan curricular y
estandarizacion de herramientas para el monitoreo, dirigidos a técnicos del proyecto que
implementan acciones en Bahia Cohana

Otrganizar e implementar un taller de capacitacion sobre fotografia dirigidos a técnicos del proyecto
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ANEXOS

IT.

III.

Iv.

II.

III.

Iv.

ANEXOS COMPONENTE |

Estrategia de intervencion en Viacha
No aplica en el presente informe.

Control de la contaminacion en el sector industrial de E1 Alto y Viacha
II.i.  Informes de laboratorio proporcionados por CPTS.

Monitoreo de la calidad de agua en los rios de la zona de influencia
IIIi.  Informe de Monitoreo de Calidad Ambiental de Cuerpos de Agua en el Eje Hidrografico El
Alto Lago Titicaca — Documento de Trabajo

Estrategia de intervencion en El Alto
No aplica para el presente informe

Estrategia de intervencion en Pucarani
V.i. Nota de Categorizacién del Proyecto de Construccion y Operacion del Relleno Sanitario
Manual, Municipio de Pucarani.

ANEXOS COMPONENTE 2

Implementacion de instrumentos que contribuyen al manejo de la Cuenca del Rio Katari

Li. Planillas de seguimiento a lombricarios.

Lii. Planillas de seguimiento a biodigestores.

Liii. Planillas de seguimiento a establos.

Liv. Cuadro general de las campafias sanitarias.
Lv. Planillas de participantes con pozos manuales.

Implementacion de un sistema de monitoreo de la biodiversidad que cuenta con la
participacion de pobladores.
1L No aplica.

Implementaciéon de planes de manejo adecuado de la totora en comunidades de Bahia
Cohana.
IILi.  Registro fotografico.

Participantes del proyecto en Bahia Cohana aceptan practicas mejoradas de manejo de
suelos, agua y agropecuaria e incrementan sus beneficios

IVi.  Registro fotografico de las campanas realizadas.

IVii.  Cuadro general de sanidad animal.

IViii.  Registro fotografico de reproduccion.

IV.iv.  Registro fotografico de biodigestores.

IV.v  Registro fotografico de lombricarios.

IV.vi.  Registro fotografico de establos.
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IL.

III.

IvV.

VI.

VII.

Estrategias de apoyo
No aplica en el presente trimestre.

ANEXOS COMPONENTE 3

Capacitaciones en gestion ambiental dirigida a actores publicos y privados
No aplica para el presente informe.

Estudiantes involucrados en temas de contaminaciéon y manejo de recursos naturales
No aplica para el presente informe.

Comportamiento favorable hacia 1a mejora de la calidad ambiental
1111 Registro fotografico
IILii  Documento Estudio
IILiii.  Libretos
IILiv.  Sinopsis Cartillas Infantiles
IILv  Bocetos Cartillas Infantiles

Productos mediaticos producidos
No aplica para el presente informe.

Campaifias de comunicacioén y educacion
No aplica para el presente informe.

Acuerdos logrados con entidades publicas y privadas
VIi Imagen Pagina web actualizada.
VLii  Boletin informativo 6.
VLiii  Cartilla Manejo de Residuos Sélidos para Poblacion Adulta.

Campafias de comunicacién y educacion
VILi  Grabacién Programa No. 5 (MP3).
VILiii  Grabacién Programa No. 6: (MP3).
VILiv  Grabacién Programa No. 7: (MP3).
VILv  Grabacién Programa No. 8: (MP3)
VILvi Fichas técnica Biodigestor

VIII.  vii Ficha técnica Campafias Sanitarias
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